

ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា  
ជាតិ សាសនា ព្រះមហាក្សត្រ  
២០១៤

ក្រសួងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ  
សាលាខេត្តក្រចេះ  
លេខ ៤១៣ ល.ក្រច

ក្រចេះ ថ្ងៃទី ១៥ ខែ កក្កដា ឆ្នាំ ២០១៤

អភិបាលខេត្តក្រចេះ  
ជម្រាបមក

- លោក លោកស្រីប្រធានមន្ទីរ អង្គភាពខ្សែវិទ្យុខេត្ត
- លោក លោកស្រីនាយកអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលក្នុងខេត្ត

កម្មវត្ថុ: ការចូលរួមកសាងកម្មវិធីវិនិយោគឃុំ សង្កាត់ឆ្នាំ២០១៥ ។

យោង: ប្រកាសអន្តរក្រសួងលេខ ២៤២៣ ប្រក ចុះថ្ងៃទី០៣ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០០៧ ស្តីពីការកសាងផែនការ  
អភិវឌ្ឍន៍ឃុំ សង្កាត់ និងកម្មវិធីវិនិយោគឃុំ សង្កាត់។

សេចក្តីដូចមានចែងក្នុងកម្មវត្ថុ និងយោងខាងលើ ខ្ញុំសូមជម្រាបលោក លោកស្រីជ្រាបថា គ្រប់ឃុំ សង្កាត់  
ក្នុងខេត្តក្រចេះនឹងចាប់ផ្តើមដំណើរការកសាងកម្មវិធីវិនិយោគរបស់ខ្លួនសម្រាប់ឆ្នាំ២០១៥ ចាប់តាំងពីថ្ងៃទី១៥ ខែ  
កក្កដា ឆ្នាំ២០១៤ នឹងត្រូវបញ្ចប់ជំហានទី២ នៅសប្តាហ៍ទី៤ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៤ ដោយបញ្ជូនតារាង២.២ និង  
តារាង២.៣ មកមន្ទីរផែនការខេត្ត តាមរយៈទីចាត់ការផែនការនិងវិនិយោគខេត្ត ។

ដើម្បីឱ្យការរៀបចំកសាងកម្មវិធីវិនិយោគឃុំ សង្កាត់ ដំណើរការដោយរលូន និងមានការចូលរួមពីគ្រប់  
អ្នកពាក់ព័ន្ធ ពិសេសនៅក្នុងជំហានទី១ និងជំហានទី៣ សូមស្នើបណ្តាមន្ទីរ អង្គភាពពាក់ព័ន្ធ និងអង្គការមិនមែន  
រដ្ឋបាលជាតិ អន្តរជាតិ និងវិស័យឯកជន ចូលរួមក្នុងការវិភាគរកបញ្ហា ដំណោះស្រាយនានានៅក្នុងមូលដ្ឋាន  
ផ្ទាល់ ដើម្បីបន្តផែនការ ឬកម្មវិធីរបស់ខ្លួនទៅក្នុងកម្មវិធីវិនិយោគប្រចាំឆ្នាំរបស់ឃុំ សង្កាត់ ។

អាស្រ័យហេតុនេះ សូមលោក លោកស្រីជ្រាប និងអញ្ជើញចូលរួមតាមពេលវេលា និងទីកន្លែងដូចមាន  
ប្រតិទិនសម្រាប់ដំណើរការកសាងកម្មវិធីវិនិយោគឃុំ សង្កាត់ជូនជាប់មកជាមួយ ។

សូមលោក លោកស្រីទទួលនូវការរាប់អានដ៏ស្មោះស្ម័គ្រអំពីខ្ញុំ ។

- ចម្លងជូន:
- ឯកឧត្តមប្រធានក្រុមប្រឹក្សាខេត្ត
- ទីប្រឹក្សាកម្មវិធីជាតិ ថ្នាក់ខេត្ត  
(ដើម្បីជូនជ្រាប)
- មន្ទីរផែនការខេត្ត
- សាលាក្រុង ស្រុក
- សាលាឃុំ សង្កាត់

អភិបាលខេត្ត  
  
ស៊ុន ច័ន្ទ

**ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា**  
**ជាតិ សាសនា ព្រះមហាក្សត្រ**

**ផែនការការងារសម្រាប់រៀបចំកម្មវិធីវិនិយោគឃុំ សង្កាត់ឆ្នាំ២០១៥**

សកម្មភាព	ពេលវេលា						ទីតាំង	អ្នកទទួលខុសត្រូវ	អ្នកសម្របសម្រួល
	កក្កដា	សីហា	កញ្ញា	តុលា	វិច្ឆិកា	ធ្នូ			
<b>ជំហានទី១. ការពិនិត្យបញ្ហាប្រឈមនៃការងារជាមួយប្រជាពលរដ្ឋឡើងវិញ</b>									
ក) ប្រជុំនៅឃុំ សង្កាត់ (បំពេញតារាង ១.១)			✓	✓					
ខ) ប្រជុំនៅតាមភូមិទីមួយ (ពិភាក្សា និងធ្វើសុពលភាពតារាង១.១)			✓	✓					
គ) ប្រជុំនៅឃុំ សង្កាត់ (បូកសរុបធ្វើបច្ចុប្បន្នកម្មតារាង១.១)			✓	✓					
<b>ជំហានទី២. ការរៀបចំគម្រោងវិនិយោគឃុំ សង្កាត់</b>									
ក) រៀបចំតារាង ២.១ បញ្ជីគម្រោងវិនិយោគដែលបានស្នើឡើង			✓	✓	✓				
ខ) រៀបចំតារាង ២.២ គម្រោងវិនិយោគអាទិភាពឃុំ សង្កាត់ឆ្នាំ២០១៥			✓	✓	✓				
និងរៀបចំតារាង ២.៣ លទ្ធផលនៃការអនុវត្តគម្រោងក្នុងឆ្នាំ២០១៤			✓	✓	✓				
គ) ធ្វើតារាង ២.២ និង ២.៣ ទៅទីចាត់ការជនការនិងវិនិយោគ			✓	✓	✓				
<b>ជំហានទី៣. សិក្ខាសាលាសមាហរណកម្មជនការថ្នាក់ក្រុង ស្រុក</b>									
សិក្ខាសាលា						✓	✓		
<b>ជំហានទី៤. ការអនុម័តកម្មវិធីវិនិយោគឃុំ សង្កាត់</b>									
អនុម័តកម្មវិធីវិនិយោគឃុំ សង្កាត់						✓	✓		
<b>ជំហានទី៥. ការតាមដានត្រួតពិនិត្យ និងវាយតម្លៃការអនុវត្តកម្មវិធីវិនិយោគឃុំ សង្កាត់</b>									
ការតាមដានត្រួតពិនិត្យ និងវាយតម្លៃ						✓	✓	✓	✓

**ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា**  
**ជាតិ សាសនា ព្រះមហាក្សត្រ**

**ប្រតិទិនសម្រាប់ដំណើរការរៀបចំកម្មវិធីវិនិយោគវិនិយោគវិនិយោគ និងវិនិយោគ ឆ្នាំ២០១៥ ខេត្តក្រចេះ**

លេខកូដ	ឃុំ សង្កាត់	រយៈពេល	កាលបរិច្ឆេទនៃដំណើរការរៀបចំកម្មវិធីវិនិយោគវិនិយោគវិនិយោគ និងវិនិយោគ					អ្នកទទួលខុសត្រូវ	លេខទូរស័ព្ទ	ផ្សេងៗ
			វិនិយោគទី១			វិនិយោគទី២				
			សកម្មភាព.ក	សកម្មភាព.ខ	សកម្មភាព.គ	សកម្មភាព.ក	សកម្មភាព.ខ			
1001	<b>ស្រុកឆ្នួល</b>									
100101	ឆ្នួល	១២ ថ្ងៃ	15-16/7/14	23-25/7/14	4-5/8/14	12-13/8/14	20-21/8/14	លោក ឡៅ ប៊ុនធីន	011 505244	
100102	ជំរីផុង	១៣ ថ្ងៃ	16-17/7/14	23-28/7/14	31/7-1/8/14	14-15/8/14	19-20/8/14	លោក ឡាយ សារ៉ាន	088 9740542	
100103	ហាន់ជ័យ	១០ ថ្ងៃ	14-15/7/14	22-23/7/14	31/7-1/8/14	11/08/2014	18-19/8/14	លោក ទិត្យ ឌីម៉ង់	097 8444493	
100104	កំពង់ដំរី	១០ ថ្ងៃ	21-22/7/14	29-30/7/14	4-5/8/14	11-12/8/14	18-19/8/14	លោក ឃួន ឃៀន	092 730709	
100105	កញ្ជរ	១១ ថ្ងៃ	21-22/7/14	31/7-1/8/14	8-11/8/14	18-19/8/14	26-27/8/14	លោក ម៉ែន គឹមលាង	012 552056	
100106	ខ្សាច់អណ្តែត	១១ ថ្ងៃ	18-21/7/14	28-29/7/14	6-7/8/14	14-15/8/14	22-25/8/14	លោក ម៉ែន ឈុនហេង	097 7478174	
100107	ពង្រ	១១ ថ្ងៃ	16-17/7/14	24-25/7/14	4-5/8/14	12-13/8/14	20-21/8/14	លោក ជី ហាំសំ	088 4046830	
100108	ព្រែកសាម៉ាន់	១១ ថ្ងៃ	17-18/7/14	28-29/7/14	6-7/8/14	14-15/8/14	22-25/8/14	លោក សេង ងួន	092 573365	
1002	<b>ក្រុងក្រចេះ</b>									
100207	កោះទ្រង់	៥ ថ្ងៃ	18/07/2014	23/07/2014	06/08/2014	20/08/2014	21/08/2014	លោក កៅ សាគុណ	011 654 192	
100208	ក្រក្រវ	៥ ថ្ងៃ	21/07/2014	25/07/2014	08/08/2014	25/08/2014	26/08/2014	លោក អ៊ឹម ឡាដា	012 965 009	
100209	ក្រចេះ	៥ ថ្ងៃ	23/07/2014	28/07/2014	11/08/2014	28/08/2014	29/08/2014	លោកស្រី យីវ ឆារតី	077 947 923	

100210	អូរបូស្សី	៥ ថ្ងៃ	16/07/2014	21/07/2014	04/08/2014	15/08/2014	18/08/2014	ល.ស្រី ញាណ ពុយភី	092 467 114	
100211	រកាកណ្តាល	៥ ថ្ងៃ	25/07/2014	30/07/2014	13/08/2014	03/09/2014	04/09/2014	លោក ស្រី កុសស	012 674 883	
1003	<b>ស្រុករំលែកប្រសព្វ</b>									
100301	ចំបក់		24-25/7/14	28/7-8/8/14	11-12/8/14	18-19/8/14	25-26/8/14	លោក តាវ ពេងឡាយ	088 714191	
100302	ជ្រោយបន្ទាយ		24-25/7/1	28/7-8/8/14	11-12/8/14	18-19/8/14	25-26/8/14	លោក ប៊ុច ងន់ស្រីន	097 4551666	
100303	កំពង់គរ		30-31/7/14	1-8/8/14	11-12/8/14	18-19/8/14	25-26/8/14	លោក ឈិត ប៊ុនហេង	012 906573	
100304	កោះតាស៊ុយ		24-25/8/14	28/7-8/8/14	13/08/2014	20/08/2014	28/08/2014	លោក នួន លាងហេង	011 857272	
100305	ព្រែកប្រសព្វ		30-31/7/14	1-8/8/14	14-15/8/14	21-22/8/14	28-29/8/14	លោក ធួ សេងដាន	097 7208539	
100306	បូស្សីកែវ		28-29/8/14	30/7-8/8/14	13-14/8/14	20-21/8/14	28-29/8/14	លោក ប៊ុន សុខលាង	012-274042	
100307	សោប		28-29/8/14	30/7-8/8/14	13/08/2014	20/08/2014	27/08/2014	លោក សំរិទ្ធ ឆឿន	092-411223	
100308	តាម៉ៅ		28-29/8/14	30/7-8/8/14	14-15/8/14	21-22/8/14	28-29/8/14	លោក ទក បេត	088 351938	
1004	<b>ស្រុកសំបូរ</b>									
100401	បឹងចារ		15-16/07/14	18/07/2014	29/07/2014	04/08/2014	11/08/2014	លោកហ៊ុល ស្មើង	097 580 17.33	
100402	កំពង់ចាម		17-18/07/14	21/07/2014	30/07/2014	05/08/2014	12/08/2014	លោក ឈិត ណាន	012 28 50 52	
100403	កោះខ្មែរ		21-22/07/14	23/07/2014	31/07/2014	06/08/2014	13/08/2014	លោក អ៊ុក សារី	095 20 99 67	
100404	ក្បាលដំរី		15-16/07/14	18/07/2014	29/07/2014	04/08/2014	11/08/2014	លោក ត្រៃស តុន	097 674 31 24	
100405	អូរក្រៀង		17-18/07/14	21/07/2014	30/07/2014	05/08/2014	12/08/2014	លោក តែវ បុប្ផា	097-840 73.75	

(2)

on

100406	រល្អសមានជ័យ		17-18/07/14	21/07/2014	30/07/2014	05/08/2014	12/08/2014	លោក អ៊ូ គឹមអ៊ា	097 355 89 85	
100407	ស្រែជិះ		15-16/07/14	18/07/2014	29/07/2014	04/08/2014	11/08/2014	លោក ទុយ ញា	097 674 31 24	
100408	សំបួរ		15-16/07/14	18/07/2014	29/07/2014	04/08/2014	11/08/2014	លោក ជុំ សារិន	097 674 31 24	
100409	សណ្តាន់		17-18/07/14	21/07/2014	30/07/2014	05/08/2014	12/08/2014	លោក អ៊ី សម	097 263 13 78	
100410	វឌ្ឍនៈ		21-22/07/2014	23/07/2014	31/07/2014	06/08/2014	13/08/2014	លោក យុន គឹម	097 777 64,62	
1005	<b>ស្រុកស្នួល</b>									
100501	ឃ្មុំ	៩ ថ្ងៃ	21-22/7/14	25/07/2014	6-7/8/14	18-19/8/14	26-27/8/14	លោក ផ្កុង ខេន	097 6286687	
100502	ឃ្មុំ	១៦ ថ្ងៃ	15-16/7/14	25/07/2014	30-31/7/14	11-12/8/14	20-27/8/814	លោក ប៊ឹង វិន		
100503	ស្នួល	១៨ ថ្ងៃ	15-16/7/14	08/07/2014	22-23/7/14	28-29/8/14	6-15/8/814	លោក វ៉ាន់ ឡើន	017 745470	
100504	ស្រែចារ	១២ ថ្ងៃ	17-18/7/14	25/07/2014	4-5/8/14	13-14/8/14	25-28/8/814	លោក អ៊ុក សារ៉ា		
100505	ស្វាយជ្រះ	១២ ថ្ងៃ	21-22/7/14	25/07/2014	6-7/8/14	18-19/8/14	26-29/8/14	លោក វ៉ាន់ វេត	012 596350	
1006	<b>ស្រុកចិត្របុរី</b>									
100601	បុសលាវ	១៧ ថ្ងៃ	16-17 / 7/14	22-23/ 7/14	29-30 / 7/14	07-08 /8/14	14-26 /8/14	លោក ណែ ឃី	0977935107	
100602	ចក្រង់	១៥ថ្ងៃ	23-24 / 7/14	28-29/ 7/14	01-04 / 8/14	11-12 /8/14	20-28 /8/14	លោក សាន ញ៉ាន	089736333	
100603	ដាវ	១២ថ្ងៃ	17-18 / 7/14	21-22/ 7/14	29-30 / 7/14	07-08 /8/14	19-22 /8/14	លោក ប៊ាន សារ៉ុក្កី	012867708	
100604	កន្ទួត	១២ថ្ងៃ	21-22/ 7/14	23-24/ 7/14	30-31 / 7/14	11-12 /8/14	21-26 /8/14	លោក ស៊ីង ផល	0977985704	
100605	គោលាប់	១២ថ្ងៃ	15-16/ 7/14	17-18/ 7/14	25-28 / 7/14	05-06 /8-14	15-20 /8/14	លោក ឈុំ ឆ្លុយ	0977546423	

100606	កោះកែវ	១៤ថ្ងៃ	23-24/ 7/14	28-29/ 7/14	30-31 / 7/14	11-12 /8/14	21-28 /8/14	លោក កៅ រឿង	0976680078	
100607	សំបុក	១៧ថ្ងៃ	17-18 / 7-14	22-23/ 7-14	28-29 / 7-14	07-08 /8-14	14-26 /8/14	លោក ហ៊ឹម ស្រុង	.012426609	
100608	ផ្លូវអណ្តើក	១៧ថ្ងៃ	21-22/ 7/14	24-25/ 7/14	30-31 / 7/14	05-06 /8/14	18-28 /8/14	លោក ឯម លេន	0975801539	
100609	ផ្លូវគ្រុក	១៧ថ្ងៃ	21-22/ 7/14	24-25/ 7/14	30-31 / 7/14	05-06 /8/14	18-28 /8/14	លោក តែម ណាស៊ី	011 45 91 92	
100610	ផ្លូវ	១២ថ្ងៃ	23-24 / 7/14	24-25/ 7/14	01-04 / 8/14	13-14 /8/14	25-28 /8/14	លោក ម៉ុំ ខាំ	011813976	

MA