

កាលវិភាគរៀបចំកម្មវិធីវិនិយោគឃុំ សង្កាត់ សម្រាប់ឆ្នាំ២០១៦ ជំហានទី ១ និងទី២

សាលាខេត្ត ក្រចេះ

លេខកូដ	ឈ្មោះឃុំ/ស្រុក	រយៈពេល	កាលបរិច្ឆេទគ្រោងនៃដំណើរការរៀបចំ សម្រាប់ឆ្នាំ២០១៦					សម្របសម្រួលដោយ	ទូរស័ព្ទទំនាក់ទំនង
			ជំហានទី១			ជំហានទី២			
			សកម្មភាព ក.	សកម្មភាព ខ.	សកម្មភាព គ.	សកម្មភាព ឃ.	សកម្មភាព ង.		
2501 ស្រុកតំបែរ									
250101	ចុងដាច	២៦ ថ្ងៃ	23-24/07/15	08/03/2015	08/10/2015	17-18/08/15	14/09/15	ស៊ាន អ៊ី	088 775 5128
250102	ដំបែ	៣២ ថ្ងៃ	22-23/07/15	08/06/2015	14/08/15	24-25/08/15	14/09/15	ហេង ស៊ានហុក	097 865 0991
250103	គោកស្រុក	៣២ ថ្ងៃ	27-28/07/15	08/07/2015	17/08/15	27-28/08/15	14/09/15	ហេង ស៊ានហុក	097 865 0991
250104	នាងទើត	២២ ថ្ងៃ	27-28/07/15	08/05/2015	08/11/2015	20-21/08/15	14/09/15	ស៊ាន អ៊ី	088 775 5128
250105	សេដា	៣៣ ថ្ងៃ	30-31/07/15	08/10/2015	19/08/15	01-02/09/15	14/09/15	ហេង ស៊ានហុក	097 865 0991
250106	ត្រពាំងព្រីង	៣១ ថ្ងៃ	03-04/08/15	07/12/2015	21/08/15	03-04/09/15	14/09/15	ហេង ស៊ានហុក	097 865 0991
250107	ទឹកជ្រៅ	២៦ ថ្ងៃ	30-31/07/15	08/07/2015	08/12/2015	24-25/08/15	14/09/15	ស៊ាន អ៊ី	088 775 5128
2502 ស្រុកក្រូចឆ្មារ									
250201	ឈូក	4 សប្តាហ៍	03/08/15	5-7/8/2015	13-14/8/2013	18-21/8/2015	1-4/9/2015	ឃឹម សុភារុណ	012 550 456
250202	ជំនីក	4 សប្តាហ៍	03/08/15	6-7/8/2015	13/8/2015	17-19/8/2015	1-4/9/2015	ឆឹង ថារិទ្ធ	077 810 588
250203	កំពង់ទ្រោស	4 សប្តាហ៍	03/08/15	5-7/8/2015	13-14/8/2013	18-21/8/2015	1-4/9/2015	ឈន ចាន់ណា	012 627 875
250204	កោះពីរ	4 សប្តាហ៍	04/08/15	10-12/8/2015	13-14/8/2013	25-28/8/2015	7-11/9/2015	ឈន ចាន់ណា	012 627 875
250205	ក្រូចឆ្មារ	4 សប្តាហ៍	03/08/15	6-7/8/2015	13/8/2015	17-19/8/2015	1-4/9/2015	សណ្តាន់ ប៊ុននី	095 569 796
250206	ប៉ុស្តិ៍១	4 សប្តាហ៍	04/08/15	10-11/8/2015	14/8/2015	20-24/8/2015	7-9/9/2015	ឆឹង ថារិទ្ធ	077 810 588
250207	ប៉ុស្តិ៍២	4 សប្តាហ៍	03/08/15	5-7/8/2015	13-14/8/2013	18-21/8/2015	1-4/9/2015	ទ្រី ស៊ីថេង	011 798 838
250208	ព្រែកអាជី	4 សប្តាហ៍	04/08/15	10-11/8/2015	14/8/2015	20-24/8/2015	7-9/9/2015	សណ្តាន់ ប៊ុននី	095 569 796
250209	រកាខ្នុរ	4 សប្តាហ៍	05/08/15	12-13/8/2015	14/8/2015	26-28/8/2015	10-14/9/2015	ឆឹង ថារិទ្ធ	077 810 588
250210	ស្វាយឃ្នាំង	4 សប្តាហ៍	04/08/15	10-12/8/2015	13-14/8/2013	25-28/8/2015	7-11/9/2015	ទ្រី ស៊ីថេង	011 798 838
250211	ទ្រា	4 សប្តាហ៍	05/08/15	12-13/8/2015	14/8/2015	26-28/8/2015	10-14/9/2015	សណ្តាន់ ប៊ុននី	095 569 796
250212	ទួលស្នួល	4 សប្តាហ៍	04/08/15	10-12/8/2015	13-14/8/2013	25-28/8/2015	7-11/9/2015	ឃឹម សុភារុណ	012 550 456

លេខកូដ	ឈ្មោះឃុំ/ស្រុក	រយៈពេល	កាលបរិច្ឆេទគ្រោងនៃដំណើរការរៀបចំ សម្រាប់ឆ្នាំ២០១៦					សម្របសម្រួល ដោយ	ទូរស័ព្ទទាក់ទង
			ជំហានទី១			ជំហានទី២			
			សកម្មភាព ក.	សកម្មភាព ខ.	សកម្មភាព គ.	សកម្មភាព ឃ.	សកម្មភាព ង.		
2503	មេមត់								
250301	ចាន់មូល	១០ ថ្ងៃ	27/07/15	30/07/15	08/05/2015	10/08/2015	14/08/15	ញឹម វណ្ណី	12639978
250302	ជាំ	១០ ថ្ងៃ	22/07/2015	24-29/07/2015	08/03/2015	05/08/2015	07/08/2015	អ៊ឹង សំអុល	012 553 551
250303	ជាំក្រវៀន	១០ ថ្ងៃ	28/07/15	01/08/2015	08/06/2015	11/08/2015	14/8/15	ញឹម វណ្ណី	12639978
250304	ជាំតាម៉ៅ	១០ ថ្ងៃ	24/7/15	27/7-6/8/15	08/11/2015	20/8/15	21/8/15	គង់ សាំង	17760677
250305	ដារ	១០ ថ្ងៃ	29/7/15	03/08/2015	08/07/2015	12/08/2015	14/8/15	ញឹម វណ្ណី	12639978
250306	កំពាន់	១០ ថ្ងៃ	29/7/15	4-6/8/15	08/10/2015	12/08/2015	13/8/15	ស្មួន កុសល	92483455
250307	មេមត់	១០ ថ្ងៃ	28/7/15	3-5/8/15	08/07/2015	10/08/2015	12/08/2015	ស្មួន កុសល	92483455
250308	មេមត់	១១ ថ្ងៃ	21/7/15	22-31/7/15	08/06/2015	12/08/2015	20/8/15	ជិន ប៊ុនថាច	092 702 003
250309	រូង	១១ ថ្ងៃ	23/7/15	27/07-5/08/15	08/10/2015	18/8/2015	24/8/2015	ជិន ប៊ុនថាច	092 702 003
250310	រំចេក	១១ ថ្ងៃ	22/7/15	17/7/-6/8/15	08/10/2015	18/8/15	19/8/15	គង់ សាំង	17760677
250311	ត្រមូង	១០ ថ្ងៃ	24/07/2015	27-05/08/2015	08/07/2015	14/08/2015	18/08/2015	អ៊ឹង សំអុល	012 553 551
250312	ទន្ធន់	១០ ថ្ងៃ	27/07/2015	29-07/08/2015	08/10/2015	18/08/2015	25/08/2015	អ៊ឹង សំអុល	012 553 551
250313	ទ្រោក	១០ ថ្ងៃ	22/7/2015	27/07-3/8/2015	08/11/2015	17/08/2015	21/08/2015	ជិន ប៊ុនថាច	092 702 003
250314	គគិរ	១០ ថ្ងៃ	27/7/15	29-31/7/15	08/04/2015	07/08/2015	08/08/2015	ស្មួន កុសល	92483455
2504	អូររាំងខ្ចី								
250401	អំពិលសាពក	21 ថ្ងៃ	27/ 7/ 2015	28/7- 11/ 8/ 2015	12/08/2015	17/8/2015	01/09/2015	សិន រ៉ុន/ ឆន ពិសិដ្ឋ/ ផន វណ្ណា	017 89 58 58/ 092 99 89 56/ 017 79 79 73
250402	ចក	23 ថ្ងៃ	28/ 7/ 2015	29/7-10/8/ 2015	11/08/2015	17/8/2015	02/09/2015	សិន រ៉ុន/ ឆន ពិសិដ្ឋ/ សៀន សុភាល័ក្ខ	017 89 58 58/ 092 99 89 56/ 092 78 58 35
250403	ដំរិល	22 ថ្ងៃ	30/ 7/ 2015	31/7-11/8/ 2015	12/08/2015	19/8/2015	03/09/2015	សិន រ៉ុន/ ឆន ពិសិដ្ឋ/ សៀន សុភាល័ក្ខ	017 89 58 58/ 092 99 89 56/ 092 78 58 35
250404	គង់ដើយ	23 ថ្ងៃ	31/ 7/ 2015	1-10/8/ 2015	11/08/2015	19/8/2015	02/09/2015	សិន រ៉ុន/ ឆន ពិសិដ្ឋ/ ផន វណ្ណា	017 89 58 58/ 092 99 89 56/ 017 79 79 73

លេខកូដ	ឈ្មោះឃុំ/ស្រុក	រយៈពេល	កាលបរិច្ឆេទគ្រោងនៃដំណើរការរៀបចំ សម្រាប់ឆ្នាំ២០១៦					សម្របសម្រួល ដោយ	ទូរស័ព្ទទំនាក់ទំនង
			ជំហានទី១			ជំហានទី២			
			សកម្មភាព ក.	សកម្មភាព ខ.	សកម្មភាព គ.	សកម្មភាព ឃ.	សកម្មភាព ង.		
250405	មៀន	22 ថ្ងៃ	27/ 7/ 2015	28/7-11/8/ 2015	12/08/2015	19/8/2015	01/09/2015	សិន រ៉ុន/ ឆន ពិសិដ្ឋ/ ឈិន សុខដា	017 89 58 58/ 092 99 89 56/ 097 80 88 728
250406	ព្រះធាតុ	23 ថ្ងៃ	28/ 7/ 2015	29/7-11/8/ 2015	11/08/2015	17/8/2015	02/09/2015	សិន រ៉ុន/ ឆន ពិសិដ្ឋ/ ឈិន សុខដា	017 89 58 58/ 092 99 89 56/ 097 80 88 728
250407	ទួលសុភ័	21 ថ្ងៃ	29/ 7/ 2015	30/7-12/8/ 2015	13/8/ 2015	21/8/2015	03/09/2015	សិន រ៉ុន/ ឆន ពិសិដ្ឋ/ ផន រណ្តា	017 89 58 58/ 092 99 89 56/ 017 79 79 73
2505 ពញាក្រែក									
250501	ដូនតី	30ថ្ងៃ	08/03/2015	08/10/2015	08/24/2015	09/01/2015	09/08/2015	ជុំ រតនៈ និង សន ផន	0975252532
250502	កក់	30ថ្ងៃ	08/04/2015	08/11/2015	08/25/2015	09/02/2015	09/08/2015	សន ផន និង ជុំរតនៈ	092 881278
250503	កណ្តាលជ្រៃ	30ថ្ងៃ	08/05/2015	08/12/2015	08/26/2015	09/03/2015	09/08/2015	ជុំ រតនៈ និង សន ផន	0975252532
250504	កោងកាង	30ថ្ងៃ	08/06/2015	08/13/2015	08/27/2015	09/04/2015	09/08/2015	ជុំ រតនៈ និង សន ផន	0975252532
250505	ក្រែក	30ថ្ងៃ	08/03/2015	08/10/2015	08/24/2015	09/01/2015	09/08/2015	ចេង សុផល -រុនពិសិ	017370245
250506	ពពេល	30ថ្ងៃ	08/04/2015	08/11/2015	08/25/2015	09/02/2015	09/08/2015	ចេង សុផល -រុនពិសិ	017370245
250507	ត្រពាំងដូង	30ថ្ងៃ	08/05/2015	08/12/2015	08/26/2015	09/03/2015	09/08/2015	សន ផន និង ជុំរតនៈ	092 881278
250508	វាលម្លូ	30ថ្ងៃ	08/06/2015	08/13/2015	08/27/2015	09/04/2015	09/08/2015	ចេង សុផល -រុនពិសិ	017370245
2506 ក្រាំងស្នង									
250601	ស្នង	6ថ្ងៃ	08/03/2015	06.07/08/2015	10.8/2015	03.9/2015	14.9/2015	ទេព កញ្ញា	092 595697
250602	វិហារល្វង	6ថ្ងៃ	07/24/2015	28.29/7/2015	30.7/2015	25.8/2015	11.9/2015		
2507 ស្រុកត្បូងឃ្មុំ									
250701	អញ្ជើម	16ថ្ងៃ	29/7/2015	30 -31/7/15	05/08/2015	10/08/2015	10/09/2015	វ៉ា ចាន់ថុល	089 252 161
250702	បឹងព្រួល	14ថ្ងៃ	29/7/2015	30 -31/7/15	05/08/2015	10/08/2015	10/09/2015	លឹម ថៃអេង	012 788 280
250703	ជីគរ	13ថ្ងៃ	29/07/2015	30 -31/7/15	06/08/2015	10/08/2015	10/09/2015	យន ស្យារីយី	092 441 549
250704	ជីកេទី១	15ថ្ងៃ	31/7/2015	03 -05/8/15	12/08/2015	14/8/2015	10/09/2015	ហេង សុគី	012 532 736
250705	ជីកេទី២	15ថ្ងៃ	31/7/2015	03 -05/8/15	12/08/2015	14/8/2015	10/09/2015	សុខ សុវណ្ណ	011 829 167
250706	ជប់	11ថ្ងៃ	28/7/2015	29 -31.7.15	04/08/2015	07/08/2015	10/09/2015	ក្រុមរួម	092 441 549

លេខកូដ	ឈ្មោះឃុំ/ស្រុក	រយៈពេល	កាលបរិច្ឆេទគ្រោងនៃដំណើរការរៀបចំ សម្រាប់ឆ្នាំ២០១៦					សម្របសម្រួលដោយ	ទូរស័ព្ទទំនាក់ទំនង
			ជំហានទី១			ជំហានទី២			
			សកម្មភាព ក.	សកម្មភាព ខ.	សកម្មភាព គ.	សកម្មភាព ឃ.	សកម្មភាព ង.		
250707	គិរី	13ថ្ងៃ	29/07/2015	30 -31/7/15	05/08/2015	10/08/2015	10/09/2015	សុខ សុវណ្ណ	011 829 167
250708	ល្បើង	14ថ្ងៃ	30/07/2015	31 -04/8/15	06/08/2015	11/08/2015	10/09/2015	សុខ សុវណ្ណ	011 829 167
250709	មង្គ្រីវ	14ថ្ងៃ	30/07/2015	31 -04/8/15	11/08/2015	12/08/2015	10/09/2015	យន ស្យារវីយ័	092 441 549
250710	ពាមជីលាំង	13ថ្ងៃ	30/07/2015	31 -04/8/15	06/08/2015	11/08/2015	10/09/2015	លីម ថៃអេង	012 788 280
250711	រកាពត្រាំ	13ថ្ងៃ	30/07/2015	31 -04/8/15	06/08/2015	11/08/2015	10/09/2015	វ៉ា ធាន់ថុល	089 252 161
250712	ស្រឡប់	13ថ្ងៃ	29/07/2015	30 -31/7/15	05/08/2015	10/08/2015	10/09/2015	វ៉ា ធាន់ថុល	089 252 161
250713	ថ្មពេជ្រ	13ថ្ងៃ	30/07/2015	31 -04/8/15	06/08/2015	11/08/2015	10/09/2015	ហេង សុធី	012 532 736
250714	ទន្លេបិទ	13ថ្ងៃ	29/07/2015	30 -31/7/15	05/08/2015	10/08/2015	10/09/2015	ហេង សុធី	012 532 736

សំគាល់៖

- សកម្មភាព ក តំណាងឱ្យជំហានទី១ - សកម្មភាព ក. ប្រជុំនៅថ្នាក់ឃុំ
- សកម្មភាព ខ តំណាងឱ្យជំហានទី១ - សកម្មភាពខ. ប្រជុំនៅភូមិមិត្តិយៗ
- សកម្មភាព គ តំណាងឱ្យជំហានទី១ - សកម្មភាពគ. ប្រជុំនៅថ្នាក់ឃុំ
- សកម្មភាព ឃ តំណាងឱ្យជំហានទី២ - ប្រជុំនៅថ្នាក់ឃុំរៀបចំតារាង ២.១ និង ២.២ និង ២.៣
- សកម្មភាព ង តំណាងឱ្យជំហានទី២ - បញ្ជូនតារាង ២.២ និង ២.៣ មកមន្ទីរផែនការ តាមរយៈទីតាតការផែនការ និងវិនិយោគ

